Bắt đầu	25/03		
Hôm nay	31/03		
ID	Mô tả Công việc	Ngày b.đầu	Ngày k.thúc d.kiến
1	Khởi động/ Lập kế hoạch		
1.1	Xác định đề tài	25/03	29/03
1.2	Lập kế hoạch	25/03	31/03
2	Phân tích yêu cầu		
2.1	Lập biểu đồ usecase tổng quan	01/04	08/04
2.2	Phân rã các biểu đồ usecase	01/04	08/04
2.3	Đặc tả các usecase	01/04	08/04
3	Thiết kế		
3.1	Hoàn thành mô tả thiết kế phần mềm	09/04	16/04
3.2	Hoàn thành thiết kế test case	09/04	16/04
4	Phát triển		
4.1	Code các chức năng: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xem phòng trọ, tìm kiếm phòng trọ; xây dựng database	17/04	24/04
4.2	Code các chức năng: thích phòng trọ, thêm phòng trọ, xoá phòng trọ, sửa phòng trọ, lưu phòng trọ, đánh giá phòng trọ	25/04	02/05
4.3	Code các chức năng: quản lý người dùng, quản lý tin cho thuê trọ, quản lý thông tin cá nhân, quản lý thông tin tài khoản	03/05	12/05
5	Kiểm thử		
5.1	Kiểm thử các chức năng của khách	12/05	17/05
5.2	Kiểm thử các chức năng của người thuê trọ	12/05	17/05
5.3	Kiểm thử các chức năng của người cho thuê trọ	12/05	17/05
5.4	Kiểm thử các chức năng của quản trị viên	12/05	17/05
5.5	Hoàn thành tài liệu kiểm thử	12/05	17/05
6	Kết thúc dự án		
6.1	Tổng hợp, chỉnh lý và nộp tài liệu	18/05	19/05